



# Task Force Wind Down Reporting und Target Reporting Setup

Unternehmen	Umsetzung - Vorgehensweise	Ergebnis
<p>Europäische Spezialbank für Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leitung der Task Force und Unterstützung im Projekt Management. Dies beinhaltet die Aufgaben Fortschrittskontrolle, Reporting, Koordination von Aktivitäten, Projektkommunikation sowie die Auftragserteilung und Ergebniskontrolle von Dritten innerhalb der Group IT und des Programms New Evolution</li><li>• Unterstützung bei der Strukturierung des Projektes, der Aufwandsschätzung, der Planung und laufenden Fortschrittskontrolle</li><li>• Unterstützung bei der Situationsanalyse, der Lösungsdefinition und Konzeption gemeinsam mit den (Teil-)Projekt-Teams sowie der Anforderungsumsetzung</li><li>• Analyse der „as-is“ Aktivitäten hinsichtlich Datenaufarbeitung, -anreicherung und -anpassung sowie Ermittlung der Gründe dazu (z.B. mangelnde Datenqualität, fachliche oder Systemfehler, Bedarf an zusätzlichen Daten)</li><li>• Unterstützung in der Koordination der Lösungsumsetzung und Fortschrittskontrolle der Umsetzung, welche in anderen Teilprojekten von New Evolution erfolgen wird</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Definition von Lösungen und Lösungsvorschlägen zur Behebung oder Vereinfachung der Risk Reporting Prozesse und -Systemabläufe</li><li>• Definition von Anforderungen an die IT Systeme, insbesondere an die Integration Solution und das DWH, wenn Lösungen dies erfordern</li><li>• Erfolgreiche Implementierung einer Interim-DWH-Lösung für die kurzfristige Erweiterung des Riskreporting</li><li>• Erfolgreiche Überführung der definierten Anforderungen und weiterer Projektergebnisse aus der Interimlösung ins Gesamtprogramm New Evolution (Implementierung SAP-Gesamtsystem)</li></ul>
<p><b>Ausgangssituation</b></p>		
<p>Risk Reporting (Market Risk, Credit Risk) getrennt für die Kernbank sowie die Bad Bank muss IT-seitig neu aufgebaut werden.</p> <p>Implementierung des neuen SAP-BW basierten Riskreporting ist verzögert, weshalb im Rahmen einer Task Force alternative Implementierungen umzusetzen sind.</p>		
<p><b>Aufgabenstellung</b></p>		
<p>Redesign und Implementierung eines neuen Risk Reporting getrennt für die Kernbank sowie die Bad Bank auf Basis eines neuen Data Warehouse.</p> <p>Später Überführung der Anforderungen des Risk Reporting und der Interimlösung im Data Warehouse in das SAP-BW-Implementierungsprojekt.</p>		